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金花企业（集团）股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金花企业（集团）股份有限公司 （以下简称“公司”或“金花股份”）于 2025 年

12 月 30 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项

目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）、投资

内容、投资总额、实施主体等情况下，根据募投项目的实施进度，对部分募投项目进行

延期。公司保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）

出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可[2017]1648 号）核准，公司发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人

民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行

费用后，实际募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普
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进度，对部分募集资金投资项目进行延期。公司监事会对该事项发表了同意意见，公司

保荐机构出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于部分募集

资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2024-060 号）。

2025 年 6 月 26 日，公司召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十二次

会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募集

资金投资项目、投资内容、投资总额、实施主体等情况下，根据募集资金投资项目的实

施进度，对部分募集资金投资项目进行延期。公司监事会对该事项发表了同意意见，公

司保荐机构出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于部分募集

资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2025-028 号）。

（二）本次募投项目延期情况

经公司审慎研究，结合当前募投项目实施的具体情况，在募集资金投资用途及投资

规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具

体情况如下：

项目名称 原计划达到预定可使用状态日期 延期后达到预定可使用状态日期

新工厂搬迁扩建项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日

（三）本次募投项目延期的原因

公司“新工厂搬迁扩建项目”工程验收、施工单位自查整改和管网调试阶段程序较

多，工作量较大，进度周期较原计划有所延长，目前主体建设与设备安装均已完成，建

设工程竣工验收、设备设施验收以及整体生产线联调联试等项工作正在稳步推进中，考

虑到后续验收的复杂性与严谨性，公司为保障项目长期安全稳定运营，在项目推进过程

中严格遵循行业监管要求及内部质量控制标准，不因追求进度而简化关键流程。

鉴于此，“新工厂搬迁扩建项目”将无法按照原计划于 2025 年 12 月 31 日达到预定

可使用状态，为保障募投项目安全验收，降低募投项目风险，经过公司审慎分析和综合

评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 6 月 30 日前。公司将

合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投项目按期顺利推进。

四、部分募投项目延期对公司的影响及后续保障措施

公司本次募投项目延期是根据项目实际建设情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目



达到预计可使用进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模等

内容的变更，不会对项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向

的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成实质

性影响。

目前，公司募投项目正常推进中，不存在影响募投项目及募集资金使用计划正常进

行的情形。公司将加强对募投项目建设进度的监督，积极协调相关资源，保障募投项目

顺利实施。

五、本次部分募投项目延期的审议程序

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部

分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目投资内容、投资总额、

实施主体等情况下，根据募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。公司保荐机

构出具了明确的核查意见。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：金花股份本次募投项目延期事项已经第十届董事会第二十

五次会议审议通过，公司履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，保荐机构对公

司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第二十五次会议决议

2、保荐机构关于部分募集资金投资项目延期的核查意见

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日
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